

Objetivo: Programadores, Analistas, Administradores e Gestores de Projetos

Pré-requisitos: Nenhum

Carga Horária: 40 horas

Conteúdo Programático:

Conceitos de Gestão de projetos

- Atributos de um projeto
- Os projetos de hoje
- Benefícios da gestão de Projetos
- Duração do Projeto
- Ciclo de vida do Projeto

Tipos de Projetos

- Projetos de capital, comerciais e Governamental
- Programas e série de projetos
- Organizando Múltiplos projetos

Características de um gestor de projetos

Sucesso e Fracasso em projetos

Administração *AD HOC* e projetos repetitivos

Conteúdo Programático:

Conceitos de Gestão de projetos

- Atributos de um projeto
- Os projetos de hoje
- Benefícios da gestão de Projetos
- Duração do Projeto
- Ciclo de vida do Projeto

Tipos de Projetos

- Projetos de capital, comerciais e Governamental
- Programas e série de projetos
- Organizando Múltiplos projetos

Características de um gestor de projetos

- Sucesso e Fracasso em projetos
- Administração *AD HOC* e projetos repetitivos

O Desenvolvimento dos conceitos

- Identificação das necessidades
- Seleção de Projetos
- Preparando uma chamada de Propostas

Avaliação de viabilidade

Gerenciando riscos

- Identificação dos riscos
- Avaliação de riscos
- Planejamento de resposta a riscos
- Monitoramento de riscos

Conteúdo Programático:

Planejamento e Controle do Projeto

- Estrutura Analítica do Projeto

- Matriz de responsabilidades

- Definindo atividades

- Preparando o diagrama de rede

Utilizando o Software WBSCHART-PRO

Utilizando o Project 20xx

- Criando um novo Projeto

- Trabalhando com Calendário

- Criando atividades em um Projeto

- Inserindo duração para as Atividades

- Inter-relacionamento entre atividades

- Determinação caminho crítico

- Recursos

- Solucionando problemas de alocação de recursos

- Custos

- Executando controle com Project

- Gravando, Copiando e Limpando a Linha de Base do Projeto

- Acompanhando o Progresso das Atividades

Conteúdo Programático:

- Linhas de andamento
- Análise de valor Agregado
- Exploração e Importação de Projetos
- Gerenciamento de Documentos, questões e Riscos
- Relatórios de Status do Projeto
- Alertas por e-mail
- Integração com Microsoft Outlook

- Inspeção Revisão e Avaliação
- Decisões gerenciais para o Futuro
